



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

## AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

### *DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

Reg. di Settore N. 71 in data 11-07-2022

Registro Generale N.203

Ufficio proponente	LAVORI PUBBLICI
Data di stesura	11-07-2022
Pervenuta all'Ufficio Ragioneria	
Data di assunzione	

OGGETTO :

**APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SERRAMENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. GRIZI" DELLA FRAZIONE DI MENÀ**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il D. lgs. 267/2000, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale;
- il D. lgs. 50/2016, che delinea le regole da seguire quando si deve concludere un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, o ancora quando occorre stipulare una concessione di lavori o servizi;
- il D.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la L. 241/1990, nell'ambito della quale si rinviengono le norme relative al procedimento amministrativo ed al provvedimento amministrativo;
- il D. lgs. 118/2011, che reca la normativa concernente l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali;
- il D. lgs. 136/2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 53 del 09.04.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 21.12.2015.-

Richiamati altresì i seguenti atti programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30.05.2022 comprensiva della nota di aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000.-

Visto il Decreto con il quale il Sindaco di Castagnaro ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per quanto concerne l'Area Tecnica - Settore Lavori pubblici – Urbanistica.-

Considerato che:

- è impegno dell'Amministrazione comunale mantenere in efficienza gli edifici scolastici.
- necessita effettuare un intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico mediante sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "Annibale Grizi" ubicata nella frazione di Menà.

Visto il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno relativo all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 bis, co. 1, l. 160/2019 e, inoltre, all'attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente a 497.220.000 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Visto l'art. 1 lett. b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 354 del 26.10.2020, con la quale è stato determinato di affidare direttamente l'incarico professionale

- Studio di fattibilità tecnico-economica;
- Progetto definitivo in linea tecnica;
- Pratica Soprintendenza

relativamente alla Scuola d'Infanzia della frazione di Menà all'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO).

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 38 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla ristrutturazione ed efficientamento energetico - sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà consegnato in data 19.04.2021 prot. 3039 dall'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO).

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 191 del 07.06.2021, con la quale è stato determinato:

- Di affidare all'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,

responsabile sicurezza in fase esecutiva , D.L., contabilità C.R.E. dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà.-

Vista la deliberazione di G.C. n°65 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla ristrutturazione ed efficientamento energetico - sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà dell'importo complessivo di € 98.000,00 di cui € 65.000,00 a base d'asta oltre oneri sicurezza per € 3000,00 non soggetti a ribasso d'asta

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 234 del 12.07.2021, con la quale è stato determinato:

-Di avviare una gara d'appalto per la ristrutturazione ed efficientamento energetico - sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà

3-di dare atto che dando atto che l'importo a base di gara è € 65.000,00 +€3000,00 non soggetti a ribasso oltre iva 10% codice CIG 88294092CE CUP I48I21000800001

4-Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in esame è la Responsabile dei settori Affari generali-Istituzionali-Servizi Sociali-- Lavori Pubblici -Patrimonio-Territorio-Ambiente- Urbanistica, Dott.ssa Marina Meletti;

5-Di approvare la lettera di invito e i modelli di dichiarazione.

6-di dare atto che l'importo dell'opera di € 98.000,00 sarà interamente finanziato con contributi del Ministero ai sensi del Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno relativo all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 29 bis, co. 1, l. 160/2019 e, inoltre, all'attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente a 497.220.000 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e di impegnare la somma di € 89663,98 all'intervento\_04.01-2.02.0.1.09.999/3490 del bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2021 dando atto che la somma di € 8336,02 è già stata impegnata per progettazione definitiva esecutiva all'intervento 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 giusta determinazione n°169 del 12/05/2021.

Ritenuto di richiedere offerta per ristrutturazione ed efficientamento energetico - sostituzione infissi della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà tramite il portale Net4market alla ditta Eurodesign P.IVA 01168550299 dando atto che l'importo a base di gara è € 65.000,00 +€3000,00 non soggetti a ribasso oltre iva 10%.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 251 del 29.07.2021, con la quale è stato determinato:

1. Di proclamare aggiudicataria definitiva dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - serramenti della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà la  
Ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREAL (VR), CF e PI 01168550299, la quale ha espresso un ribasso nella misura corrispondente allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) sull'importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta di euro 65.000,00 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 3.000,00 e a IVA 10%  
e pertanto per un importo di euro 64.675,00 (sessantaquattromilaseicentoseptantacinque/00) oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 3.000,00 e a IVA 10%  
e quindi per un importo complessivo di euro 74.442,50 (settantaquattromilaquattrocentoquarantadue/50) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 3.000,00 e IVA 10% compresi;

2. Di imputare per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - serramenti della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà e a favore della Ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREÀ (VR), CF e PI 01168550299, la somma di euro 74.442,50 all'intervento n. 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 del Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021.-

Visto il contratto n° 3023 rep. in data 12/08/2021.

Richiamata la Determinazione Reg. gen. n. 54 del 10/03/2022, con la quale è stato determinato:

1) di approvare e liquidare, la contabilità attinente al 1° SAL ed il relativo certificato di pagamento confezionato dalla Direzione Lavori, Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) a tutto il 21/02/2021 pervenuta in data 21/02/2021 al prot. 1246 per l'importo lavori di € 59.666,40 +iva per un totale € 65.633,04 nonché il relativo certificato di pagamento ammontante a € 59.666,40 +iva per un totale € 65.633,04 a favore della ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREÀ (VR), CF e PI 01168550299 per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - serramenti della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà.

2) di approvare gli atti relativi al 1 SAL:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1
- LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
- REGISTRO DI CONTABILITA' N.1
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL N. 1.

3) di dare atto che la somma di € 59.666,40 +iva per un totale € 65.633,04 è imputata all'intervento n. 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 RR.PP. del Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021.

4) di liquidare all'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) la fattura di € 3.000,00 + CNPAIA 4% + iva di secondo acconto per un importo complessivo di € 3.806,40 CNPAIA 4% e iva comprese all'intervento n. 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 RR.PP. del Bilancio di previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 giusta determinazione n° 191 del 07/06/2021.

5) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle somme dovute alla ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREÀ (VR), CF e PI 01168550299 assuntrice dei lavori.

Visti il CRE Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità attinente al 2° SAL nonché il relativo Certificato di pagamento n. 2 - finale confezionato dalla Direzione Lavori, Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) a tutto il 30/06/2022 pervenuti in data 04/07/2022 al prot. 4975 per l'importo lavori di € 8.008,60 +iva per un totale € 8.809,46.

Vista la Fattura n. V5/6 del 11.07.2022 dell'importo di € 8.008,60 + iva per un totale € 8.809,46 della ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREÀ (VR), CF e PI 01168550299.

Rilevata la regolarità contributiva –DURC – della ditta Ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREÀ (VR), CF e PI 01168550299.

Vista la fattura n. FATTPA 7\_22 del 06.07.2022 di € 570,00 + CNPAIA 4% + iva di saldo per un importo complessivo di € 723,22 CNPAIA 4% e iva comprese presentata dall'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO).

Rilevata la regolarità contributiva dell'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO).

Ritenuto di dovere quindi provvedere alla loro liquidazione.

### **D E T E R M I N A**

1) di approvare il CRE Certificato di Regolare Esecuzione e liquidare il SAL Stato Avanzamento Lavori n. 2 e Certificato di Pagamento n. 2 – finale confezionati dalla Direzione Lavori, Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) a tutto il 30/06/2022 pervenuti in data 04/07/2022 al prot. 4975 per l'importo lavori di € 8.008,60 +iva per un totale € 8.809,46 a favore della ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREIA (VR), CF e PI 01168550299 per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico - serramenti della Scuola dell'Infanzia "A. Grizi" della frazione di Menà.

2) di approvare gli atti relativi al 2° SAL:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - FINALE
- STATO FINALE DEI LAVORI
- LIBRETTO DELLE MISURE
- REGISTRO DI CONTABILITA'
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'.

4) di liquidare alla ditta Ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREIA (VR), CF e PI 01168550299 la fattura di di € 8.008,60 + iva per un totale € 8.809,46 all'intervento n. 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 RR.PP. del Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022;

4) di liquidare all'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) la fattura di € 570,00 + CNPAIA 4% + iva di saldo per un importo complessivo di € 723,22 CNPAIA 4% e iva comprese all'intervento n. 04.01-2.02.0.1.09.999/3490 RR.PP. del Bilancio di previsione 2022/2024 – Esercizio 2022;

5) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento delle somme dovute alla ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREIA (VR), CF e PI 01168550299 assuntrice dei lavori e all'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO) incaricata della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, responsabile sicurezza in fase esecutiva , D.L., contabilità C.R.E.;

6) di procedere alle pubblicazioni legislativamente previste dagli art. 37 d. lgs. 33/2013 e 1, comma 32, l. 190/2012;

7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;

8) di trasmettere la stessa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 9, d. lgs. 267/2000.

9) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151, comma 4, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Alla luce dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990, in base al quale per ogni provvedimento è necessario indicare l'autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica che la presente Determinazione può formare oggetto di impugnazione tramite l'uso degli strumenti di seguito indicati, tra loro alternativi:

- Ricorso al TAR territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.-

ALLEGATI:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - FINALE
- STATO FINALE DEI LAVORI
- LIBRETTO DELLE MISURE
- REGISTRO DI CONTABILITA'
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'.
- Fattura n. V5/6 del 11.07.2022 della ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREIA (VR), CF e PI 01168550299, assuntrice dei lavori
- Fattura n. FATTPA 7\_22 del 06.07.2022 dell'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO), Direzione Lavori
- DURC della ditta EURODESIGN SRL, Via M.T. di Calcutta 11 - CEREIA (VR), CF e PI 01168550299
- Regolarità contributiva dell'Arch. Daniela Mascellani di Fioratto & Mascellani Architetti Associati di Badia Polesine (RO)

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.  
F.to MELETTI MARINA

---

---

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SERRAMENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. GRIZI" DELLA FRAZIONE DI MENÀ**

**SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	
Intervento / capitolo		€		Impegni N.	

Castagnaro, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to NEGRI ROMINA

---

N. \_\_\_\_\_

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Moretto Rita