Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

OGGETTO: Miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a.

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro
IMPRESA: VE.COS S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 4´863,27

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	10/12/2021	69´944,53
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	69´944,53
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di VERONA

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuliano Ponzilacqua

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Giuliano Ponzilacqua n. 1486 sezione A settore architettura ARCHITETTO

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	73´307,80
Costi della sicurezza	1´500,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	74´807,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ammontare dei certificati precedenti euro	69´944,53
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	69´944,53
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	4´863,27
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	4´863,27

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 4´863,27 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattromilaottocentosessantatre/27).

Castagnaro, 21/03/2022

VE. COS SRL
Via Casalandri n. 877
37050 ISOLA RIZZA (VR)
P. IVA 00786790237 - SDI: M5UXCR1

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marina Meletti

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a.

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro

IMPRESA: VE.COS S.R.L.

Arch. Giuliano Ponzilacqua - Gall. San Giovanni, 12 - 45021 Badia Polesine (RO)
CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 020.020	Realizzazione di separazione Provinciale - zone pedonali/parcheggio Il prezzo comprende la fornitura e posa di banchettoni sui due lati con calcestruzzo centrale. Nella lavorazione si intendono compresi e compensati gli oneri per formazione di scavo, fondazione, fornitura e posa, esecuzione di lavorazioni per raccordo pozzetti, cadittoioe, pali illuminazione e ogni altra lavorazione a dare l'opera finita. il calcestruzzo superiormente avrà superficie scopata. Misurazione a metro lineare di cordolo completo di quanto elencato, larghezza indicativa cm 140 SOMMANO ml	108,00	102,90	11'113,20
2 050.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE COMPLETA PER ILLUMINAZIONE INTTERSEZIONE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stradale. il prezzo comprende la fornitura e posa di pozzetto portapalo con pozzetto raccordo, fornitura e posa di palo e armatura stradale in continuità con l'esistente, quaota parte di allacciamento alla linea esisstente. In iopera funzionante completo di certificazioni. SOMMANO cadauno	4,00	1'470,00	5'880,00
3 14E.01.001.00	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonche gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE. COMPENSO CALCOLATO SULL'IMPORTO DEI LAVORI SOMMANO a corpo	1,00	1'061,33	1'061,33
4 14E.05.011.00	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI SOMMANO m³	6,60	185,85	1'226,61
5 14F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	288,50	10,20	2'942,70
6 14F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densità` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 SOMMANO m³	155,00	3,89	602,95
7 14F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera SOMMANO m³	155,00	19,04	2'951,20
8 14F.04.013.00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO SOMMANO m³	67,00	49,25	3'299,75
9 14F.13.007.00	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di Kg 1+/-0,1 di residuo secco permanente al metro quadrato.Compresa e compensata pulizia, depolverizzazione, spargimento di uno strato antiaderente (filler o graniglia), o distaccante, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e onere di discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO D'ATTACCO SOMMANO m²	1'672,00	1,89	3'160,08
	A RIPORTARE			32'237,82

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			32'237,82
10 14H.02.013.c	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate, rispondenti alle norme UNI 7613 tipo 303, compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, posti in opera come da sezione tipo allegata, il rivestimento sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard. La compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto. Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. nel prezzo e compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 diametro esterno 315 mm SOMMANO m	21,00	55,44	1'164,24
11 14H.03.016.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di forma tronco-conica con feritoie verticali, elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del secchio anti-intasamento, prolunghe, base, compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N/mm2, a ridosso delle pareti e dello spessore minimo di cm 15, come indicato nel particolare costruttivo allegato, compreso l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA SOMMANO n.	4,00	482,59	1'930,36
12 B.97.01.b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a - H.1.11.b - H.1.11.c - H.1.11.d - H.1.11.e) Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV (voci H.1.11.f- H.1.11.g) Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte), trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) SOMMANO ton	160,00	7,84	1'254,40
13 E.08.12.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	A RIPORTARE			36'586,82

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			36'586,82
	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA SOMMANO m³	34,00	195,29	6'639,86
14 F.02.009.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm SOMMANO m²	450,00	3,00	1'350,00
15 F.02.009.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo SOMMANO m²	1'000,00	0,79	790,00
16 F.02.04.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area di cantiere o in discarica fino a 10 km di distanza. Rimane esclusa solo l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO m³	63,00	30,99	1'952,37
17 F.08.03.00	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario della pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SOMMANO kg	300,00	3,43	1'029,00
18 F.10.17.c	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la regolarizzazione del fondo per la posa secondo le quote di progetto e secondo le indicazioni della DL, l'esecuzione degli innesti delle tubazioni con stuccatura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 0,60 x 0,60 h=0,60 SOMMANO n	3,00	95,03	285,09
19 F.11.15.f.M	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. E' compreso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento. TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm SOMMANO m	260,00	13,72	3'567,20
20 F.13.37.a	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura calcarea, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,0-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e			
	A RIPORTARE			52'200,34

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			52'200,34
	rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Per uno spessore di 3 cm SOMMANO m²	1'812,00	6,80	12'321,60
21 F.13.39.b	BINDER AD ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume ad ALTO MODULO COMPLESSO, tenore del 5,2-6,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. BINDER AD ALTO MODULO COMPLESSO Per uno spessore di 7 cm SOMMANO m²	521,30	13,66	7'120,96
22 F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo SOMMANO m²	90,00	4,66	419,40
23 F.14.50.00	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico-meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Per metro lineare di superficie effetivamente ricoperta. STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm. SOMMANO m	750,00	1,01	757,50
24 F.14.52.00	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI LARGHEZZA 15 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 15 cm, eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore, delle migliori qualità fisico-meccaniche, applicato alla temperatura di 200° C in quantità di massima non inferiore a 3.50 kg/mq, con ulteriore sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0.30 kg/mq, per spessore complessivo della striscia non inferiore a 1.5 mm, ed avente antiskid di 45/50 unità SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. Per metro lineare di superficieeffetivamente ricoperta STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm. SOMMANO m	400,00	1,22	488,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			73'307,80
	T O T A L E euro			73'307,80

VE. COS SRL
Via Casalandri n. 877
37050 ISOLA RIZZA (VR)
P. IVA 00786700237 - SDI: M5UXCR1

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Giuliano Ponzilacqua n° 1486
sezione A settore architettura
ARCHITETTO

	A RIPORTARE			

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a.

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro

IMPRESA: VE.COS S.R.L.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 02 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marina Meletti

Arch. Giuliano Ponzilacqua - Gall. San Giovanni, 12 - 45021 Badia Polesine (RO)
CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
24 050.010 21/03/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE COMPLETA PER ILLUMINAZIONE INTTERSEZIONE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stradale. il prezzo comprende la fornitura e ... con l'esistente, quaota parte di allacciamento alla linea esisstente. In iopera funzionante completo di certificazioni. Completamento lavorazione	4,00	0,40			1,60		
	SOMMANO cadauno					1,60		
25 F.13.37.a 22/03/2022	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria ... mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Per uno spessore di 3 cm					140,00		
	SOMMANO m²					140,00		
26 F.14.38.a 21/03/2022	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali ... segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo					90,00		
	SOMMANO m²					90,00		
27 F.14.50.00 21/03/2022	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... lineare di superficie effetivamente ricoperta. STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm.					350,00		
	SOMMANO m					350,00		
28 F.14.52.00 21/03/2022	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI LARGHEZZA 15 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 15 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... ro lineare di superficieeffetivamente ricoperta STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm.					250,00		
	SOMMANO m					250,00		

Castagnaro, 21/03/2022

VE. COS SRL
Via Casalandrin. 877
37050 ISOLA RIZZA (VR)
P. IVA 00786790237 / SDI: M5UXCR1

L'Impresa
VE.COS s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuliano Ponzilacqua

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Giuliano Ponzilacqua n° 1405 sezione A settore architettura ARCHITETTO

A RIPORTARE								

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a.

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro

IMPRESA: VE.COS S.R.L.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Marina Meletti

Arch. Giuliano Ponzilacqua - Gall. San Giovanni, 12 - 45021 Badia Polesine (RO)
CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						68'925,90	
	LAVORI A MISURA							
24 050.010 21/03/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE COMPLETA PER ILLUMINAZIONE INTTERSEZIONE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stradale. il prezzo comprende la fornitura e ... con l'esistente, quaota parte di allacciamento alla linea esisstente. In iopera funzionante completo di certificazioni. SOMMANO cadauno	2	7	1,60		1'470,00	2'352,00	
25 F.13.37.a 21/03/2022	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria ... mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Per uno spessore di 3 cm SOMMANO m²	2	7	140,00		6,80	952,00	
26 F.14.38.a 21/03/2022	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali ... segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo SOMMANO m²	2	7	90,00		4,66	419,40	
27 F.14.50.00 21/03/2022	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... lineare di superficie effetivamente ricoperta. STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm. SOMMANO m	2	7	350,00		1,01	353,50	
28 F.14.52.00 21/03/2022	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI LARGHEZZA 15 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 15 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... ro lineare di superficieeffetivamente ricoperta STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm. SOMMANO m	2	7	250,00		1,22	305,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						4'381,90	
	T O T A L E euro						73'307,80	

Castagnaro, 21/03/2022

L'Impresa
VE.COS s.r.l.

VE. COS SRL
Via Casalandri n. 877
37050 ISOLA RIZZA (VR)
P. IVA 00786700237 SDI: M5UXCR1

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuliano Ponzilacqua

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Giuliano Ponzilacqua n° 1486 sezione A settore civile e ambientale ARCHITETTO

	A RIPORTARE						73'307,80	

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a.

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro

IMPRESA: VE.COS S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuliano Ponzilacqua

Arch. Giuliano Ponzilacqua - Gall. San Giovanni, 12 - 45021 Badia Polesine (RO)
CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 020.020	Realizzazione di separazione Provinciale - zone pedonali/parcheggio Il prezzo comprende la fornitura e posa di banchettoni sui due lati con calcestruzzo centrale. Nella lavorazion ... avrà superficie scopata. Misurazione a metro lineare di cordolo completo di quanto elencato, larghezza indicativa cm 140					
		1	14	108,00		11'113,20
	al S.A.L. n. 1			108,00		11'113,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 ml			108,00	102,90	11'113,20
2 050.010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE COMPLETA PER ILLUMINAZIONE INTTERSEZIONE Fornitura e posa in opera di corpo illuminante stradale. il prezzo comprende la fornitura e ... con l'esistente, quaota parte di allacciamento alla linea esisstente. In iopera funzionante completo di certificazioni.					
		1	20	2,40		3'528,00
	al S.A.L. n. 1			2,40		3'528,00
		2	24	1,60		2'352,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 cadauno			4,00	1'470,00	5'880,00
3 14E.01.001.0 0	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per i ... atiche amministrative.. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE. COMPENSO CALCOLATO SULL'IMPORTO DEI LAVORI					
		1	1	1,00		1'061,33
	al S.A.L. n. 1			1,00		1'061,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 a corpo			1,00	1'061,33	1'061,33
4 14E.05.011.0 0	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati ... il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra effettuata a metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI					
		1	3	6,60		1'226,61
	al S.A.L. n. 1			6,60		1'226,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			6,60	185,85	1'226,61
5 14F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con ... o di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50					
		1	7	288,50		2'942,70
	al S.A.L. n. 1			288,50		2'942,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			288,50	10,20	2'942,70
6 14F.04.002.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fin ... niche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7					
		1	12	155,00		602,95
	al S.A.L. n. 1			155,00		602,95
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			155,00	3,89	602,95
7 14F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qu ... ito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera					
		1	11	155,00		2'951,20
	al S.A.L. n. 1			155,00		2'951,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			155,00	19,04	2'951,20
8 14F.04.013.0 0	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat ... ro compiuto secondo le modalita' prescritte, misurato in opera dopo costipamento STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO					
		1	15	67,00		3'299,75

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	RC	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	al S.A.L. n. 1			67,00		3'299,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			67,00	49,25	3'299,75
9 14F.13.007.0 0	Fornitura e stesa di emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70 % in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglom ... l lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e onere di discarica del materiale aspirato. PULIZIA E MANO D'ATTACCO					
		1	19	1'672,00		3'160,08
	al S.A.L. n. 1			1'672,00		3'160,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			1'672,00	1,89	3'160,08
10 14H.02.013.c	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate, rispondenti alle norme UNI 7613 tipo 303, compresi gli on ... e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 diametro esterno 315 mm					
		1	16	21,00		1'164,24
	al S.A.L. n. 1			21,00		1'164,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			21,00	55,44	1'164,24
11 14H.03.016.0 0	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito ... rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA					
		1	17	4,00		1'930,36
	al S.A.L. n. 1			4,00		1'930,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 n.			4,00	482,59	1'930,36
12 B.97.01.b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... SO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)					
		1	6	160,00		1'254,40
	al S.A.L. n. 1			160,00		1'254,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 ton			160,00	7,84	1'254,40
13 E.08.12.00	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 2 ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA					
		1	13	34,00		6'639,86
	al S.A.L. n. 1			34,00		6'639,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			34,00	195,29	6'639,86
14 F.02.009.a	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l' ... on spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm					
		1	4	450,00		1'350,00
	al S.A.L. n. 1			450,00		1'350,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			450,00	3,00	1'350,00
15 F.02.009.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l' ... zzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo					
		1	5	1'000,00		790,00
	al S.A.L. n. 1			1'000,00		790,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			1'000,00	0,79	790,00
16 F.02.04.00	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dot ... za. Rimane esclusa solo l'indennità di discarica da compensare con prezzo a parte DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE					
		1	2	63,00		1'952,37
	al S.A.L. n. 1			63,00		1'952,37

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m³			63,00	30,99	1'952,37
17 F.08.03.00	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufa ... antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA					
		1	10	300,00		1'029,00
	al S.A.L. n. 1			300,00		1'029,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 kg			300,00	3,43	1'029,00
18 F.10.17.c	POZZETTI STRADALI Fornitura e posa di pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ c ... iusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 0,60 x 0,60 h=0,60					
		1	9	3,00		285,09
	al S.A.L. n. 1			3,00		285,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 n			3,00	95,03	285,09
19 F.11.15.f.M	TUBAZIONI CORRUGATE Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchia ... iale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento. TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm					
		1	8	260,00		3'567,20
	al S.A.L. n. 1			260,00		3'567,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			260,00	13,72	3'567,20
20 F.13.37.a	STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per strato di usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria ... mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD Per uno spessore di 3 cm					
		1	21	1'672,00		11'369,60
	al S.A.L. n. 1			1'672,00		11'369,60
		2	25	140,00		952,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			1'812,00	6,80	12'321,60
21 F.13.39.b	BINDER AD ALTO MODULO COMPLESSO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamen ... la composizione della miscela e le modalità di confezionamento. BINDER AD ALTO MODULO COMPLESSO Per uno spessore di 7 cm					
		1	18	521,30		7'120,96
	al S.A.L. n. 1			521,30		7'120,96
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			521,30	13,66	7'120,96
22 F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali ... segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	26	90,00		419,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m²			90,00	4,66	419,40
23 F.14.50.00	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 12 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... lineare di superficie effetivamente ricoperta. STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm.					
		1	23	400,00		404,00
	al S.A.L. n. 1			400,00		404,00
		2	27	350,00		353,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			750,00	1,01	757,50
24 F.14.52.00	STRISCIE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMO PLASTICO DI LARGHEZZA 15 CM Realizzazione di strisce di primo impianto della larghezza di 15 cm, eseguite con materiale termospruzzato ... ro lineare di superficieeffetivamente ricoperta STRISCE DI NUOVO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm.					
		1	22	150,00		183,00
	al S.A.L. n. 1			150,00		183,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		2	28	250,00		305,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 m			400,00	1,22	488,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					73'307,80
	T O T A L E euro					73'307,80

Castagnaro, 21/03/2022

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuliano Ponzilacqua

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di VERONA
Giuliano Ponzilacqua n. 1486 sezione A settore architettura ARCHITETTO

VE. COS SRL
Via Casalandri n. 877
37050 ISOLA RIZZA (VR)
P. IVA 00786700237 / SDI M5UXCR1

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Lavori di miglioramento dell'intersezione tra Via Europa e Strada Provinciale 49a e sistemazione degli spazi accessori presso la zona sportiva Sant'Agostino in località Menà di Castagnaro - **CUP: I47H21002690007 - CIG: 884401580D**

COMMITTENTE: Comune di Castagnaro, Via Dante Alighieri, 210, 37043 Castagnaro, 0442 682802 / 0442 817

R.U.P. Dott.ssa Marina Meletti

IMPRESA: VE.COS s.r.l., Via Casalandri, 877 - Isola Rizza (VR)

CONTRATTO: in data 06.09.2021 n. det. R.G. 308 di rep. registrato a Registro di settore Comunale n. 112/2021 per l'importo pari ad € 84.656,00

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Arch. Giuliano Ponzilacqua e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 67 in data 09.07.2021 con l'importo di € 78 500.00 di cui € 1 500.00 per oneri della sicurezza. Oltre IVA;
- che non sono state redatte Varianti al progetto ,

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Arch. Giuliano Ponzilacqua	PNZ GLN 71D17 A539M / 01570990299		
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA		
Badia Polesine	RO		17.04.1971
nato/a a	provincia		il
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori	Verona		1486
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di		al numero
Gall. San Giovanni 12	45021	Badi Polesine	RO
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.
0425 594590	0425 1661112	giuliano.ponzilacqua@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Arch. Giuliano Ponzilacqua	PNZ GLN 71D17 A539M / 01570990299		
cognome e nome	codice fiscale/Partita IVA		
Badia Polesine	RO		17.04.1971
nato/a a	provincia		il
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori	Verona		1486
iscritto all'albo degli/collegio dei	della provincia di		al numero
Gall. San Giovanni, 12	45021	Badia Polesine	RO
con studio in (indirizzo)	cap	comune	prov.

0425594590	04251661112	giuliano.ponzilacqua@pec.it
telefono	fax	posta elettronica certificata

Il quadro economico di progetto esecutivo risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE (A)

A1	Opere soggette a ribass d'asta	€	*77 000,000*
A2	Costi per la sicurezza non soggettia ribasso relativi alle opere A1	€	*1 500,000*

Sommano in totale Opere (A)	€	78 500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Progetti, direzione lavori, coordinamento sicurezza		€	9 000,00
B2	Contributo integrativo previdenziale su B1 (4%)		€	360,00
	RUP e altre figure (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6%*0,35 (RUP) + 1,6 %*0,30 (programmazione) + 1,6%*0,15			
C1	(collaboratori)		€	1 004,80
D1	IVA SUI LAVORI	7 850,00		
D2	IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA PREVIDENZA (B)	2 059,20		
	Totale IVA			9 909,20
E1	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI			726,00

***Sommano** in totale somme a disposizione*	€	21 000,00

TOTALE GENERALE DE'INTERVENTO SOMMANO TOTALE EURO	99 500,00

I lavori, a seguito di Verbale di gara del 06.09.2021 e la determinazione del Servizio, R.G. n. 308 del 06.09.2021, venivano affidati alla sottoelencata ditta:

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

VE.COS S.R.L.			
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Casalandri, 877		Isola Rizza (VR)	
sede legale in via	cap	comune	prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Il Quadro Economico di aggiudicazione risultava essere il seguente:

- QUADRO DI AGGIUDICAZIONE -

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE (A)

A1	Opere soggette a ribass d'asta	€	75 460,000	
A2	Costi per la sicurezza non soggettia ribasso relativi alle opere A1	€	1 500,000	
	Sommano in totale Opere (A)	€		76 960,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Progetti, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€		9 000,00
B2	Contributo integrativo previdenziale su B1 (4%)	€		360,00
C1	RUP e altre figure (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6%*0,35 (RUP) + 1,6 %*0,30 (programmazione) + 1,6%*0,15 (collaboratori)	€		985,09
D1	IVA SUI LAVORI		7 696,00	
D2	IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA PREVIDENZA (B)		2 059,20	
	Totale IVA			9 755,20
	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI - RIMOZIONE			
E1	INTERFERENZE TELECOM			2 439,71
	Sommano in totale somme a disposizione	€		22 540,00
	TOTALE GENERALE DE'INTERVENTO SOMMANO TOTALE EURO			99 500,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
  I lavori furono consegnati il giorno **22/09/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
  Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **45** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
  Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **30/11/2021**.

- **Sospensione e ripresa dei lavori:**

I lavori subirono le seguenti sospensioni:
1) dal 27/09/2021 al 14.11.2021;
2) dal 13/12/2021 AL 06/03/2022

- **Proroghe:**

NON NE FURONO CONCESSE

- **Termini dei lavori:**
  Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno **19/03/2022**.

- **Ultimazione dei lavori:**
- La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **16/03/2022** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **21/03/2022** e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA euro	**€ 74.807,80**
(Opere € 73.307,80 + Costi della sicurezza € 1.500,00)	
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 10.12.2021	€ 69.944,53
Anticipazioni - non richieste dalla ditta	
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	**€ 69.944,53**
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	**€ 4.863,27**

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Giuliano Ponzilacqua il giorno **21/03/2022** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.
Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: Verifica contabile, materiali, tecniche utilizzati, aspetto estetico dell'intervento, schede tecniche
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Giuliano Ponzilacqua

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa VE.COS S.R.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. INAIL decorrente dal ;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che gli avvisi ad opponendum sono stati sostituiti da dichiarazione ;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 75.746,57 di cui € 73.746,57 per opere ed € 1.500,00 per costi della sicurezza e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **VE.COS S.R.L.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 74.807,80 oltre IVA da versarsi nelle modalità di Legge da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
- in € 69.944,53 oltre IVA

resta il credito di Euro **4.863,27 oltre IVA** (diconsi euro **quattromila ottocento sessantatre / 27**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Castagnaro, 21.03.2022

Il Direttore dei Lavori

(Arch. Giuliano Ponzilacqua)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Marina Meletti)

Firmato digitalmente da PNZGLN71D17A539M/74201006 00061951.YHtvEcOk9wa5b +K7EDTdH/PkmrA= ND: o=Camera di Commercio, ou=CCIAA Verona, c=IT, sn=PONZILACQUA, cn=PNZGLN71D17A539M/74201 00600061951.YHtvEcOk9wa5b +K7EDTdH/PkmrA=, dnQualifier=2017711645A4409, givenName=GIULIANO
Data: 2022.03.22 16:25:42 +01'00'

Si allega il quadro finale dell'opera:

- QUADRO FINALE -

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE (A)

A1	Opere soggette a ribass d'asta	€	73 307,800	
A2	Costi per la sicurezza non soggettia ribasso relativi alle opere A1	€	1 500,000	
	Sommano in totale Opere (A)	€		74 807,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Progetti, direzione lavori, coordinamento sicurezza	€		9 000,00
B2	Contributo integrativo previdenziale su B1 (4%)	€		360,00
C1	RUP e altre figure (Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6%*0,35 (RUP) + 1,6 %*0,30 (programmazione) + 1,6%*0,15 (collaboratori)	€		957,54
D1	IVA SUI LAVORI		7 480,78	
D2	IVA SU SPESE TECNICHE E CASSA PREVIDENZA (B)		2 059,20	
	Totale IVA			9 539,98
	SOMME A DISPOSIZIONE PER RIMOZIONE PALO			
E1	TELECOM			4 834,68
	Sommano in totale somme a disposizione	€		24 692,20

TOTALE GENERALE DE'INTERVENTO SOMMANO TOTALE EURO	99 500,00

Studio di Architettura e Urbanistica
Gall. San Giovanni, 12 - 45021 Badia Polesine (RO) TEL 347 4573619 - FAX 0425 1651112
C.F. PNZ GLN 71D17 A539M – P.IVA 01570990299
mail: studio@architettoponzilacqua.it – pec: giuliano.ponzilacqua@pec.it

Messaggio numero 123413 del 24-03-2022 ora 13:43

Mittente	NEGRI ROMINA
Destinatario	Sordo Andrea
Oggetto	Mitt:VE.COS. S.r.l. Prot. (A) n.2127 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6939087612 - Fattura 27 del 23-03-2022 tot. 5.349,60

Protocollo n. 2127 **del** 24-03-2022
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 6939087612 - Fattura 27 del 23-03-2022 tot. 5.349,60
Mittente : VE.COS. S.r.l.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00001sg4ex**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTH8G**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00786700237**
Codice fiscale: **00786700237**
Denominazione: **VE.COS. S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via CASALANDRI, 877**
CAP: **37050**
Comune: **Isola Rizza**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VR**
Numero di iscrizione: **158183**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01640550230**
Codice Fiscale: **82005890239**
Denominazione: **COMUNE DI CASTAGNARO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANTE ALIGHIERI N. 210**
CAP: **37043**
Comune: **CASTAGNARO**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-23** (23 Marzo 2022)
Numero documento: **27**
Importo totale documento: **5349.60**
Causale: **MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E STRADA PROVI
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SPORTIVA SANT'AGOS
LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR)**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **45690**
Data contratto: **2021-12-13** (13 Dicembre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I47H21002690007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **884401580D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E
PROVINCIALE 49a E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SP
SANT'AGOSTINO IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR) // STATO DI AVANZAM
LAVORI N.02 CORRISPONDENTE AL FINALE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4863.27**
Valore totale: **4863.27**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Riferimento contratto 45690 del 13/12/2021**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **IBAN: IT 96 D 08322 59510 000000122840**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4863.27**
Totale imposta: **486.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 63**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 63**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-03-23** (23 Marzo 2022)
Importo: **4863.27**
Istituto finanziario: **Banca Veronese**
Codice IBAN: **IT96D0832259510000000122840**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **allegato.pdf**
Formato: **pdf**

VE.COS. S.R.L.
COSTRUZIONI GENERALI

ESNA-SOA

VE.COS. S.r.l.
Via CASALANDRI, 877 - 37050 - Isola Rizza (VR)
P.iva 00786700237 - C.F. 00786700237

FATTURA nr. 27/2022 del 23/03/2022

P.IVA 01640550230
CF 82005890239

DESTINATARIO
COMUNE DI CASTAGNARO
VIA DANTE ALIGHIERI N. 210
37043 CASTAGNARO (VR)

OGGETTO
MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E STRADA PROVINCIALE 49a E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR)

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E STRADA PROVINCIALE 49a E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR) STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.02 CORRISPONDENTE AL FINALE CIG: 8844015800 - CUP: I47H21002690007 Riferimento contratto 45690 del 13/12/2021 IBAN: IT 96 D 08322 59510 000000122840	€ 4.863,27	10

NOTE Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.
Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

SCADENZE
23/03/2022: € 4.863,27

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
10%	4.863,27	€ 486,33

Imponibile	€ 4.863,27
Totale IVA	€ 486,33
Totale fattura	€ 5.349,60

€ 4.863,27

Documento generato con FattureInCloud.it

VE.COS. S.r.l. nicola@vecossrl.it

VE.COS. S.r.l.
Via CASALANDRI, 877

37050 Isola Rizza (VR)
P.Iva 00786700237 C.F. 00786700237
Codice 2267

Spett.le
COMUNE DI CASTAGNARO

VIA DANTE ALIGHIERI N. 210
37043 CASTAGNARO (VR)
P.Iva 01640550230 **C.F. 82005890239**

fattura 27 del 23-03-2022 Protocollo 2127 del 24-03-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 6939087612

MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E STRADA PROVINCIALE 49a E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR)

Altri dati					
Tipo dato	**Documento**	**Data**	**CIG**	**CUP**	**Commessa**
Contratto	45690	13-12-2021	884401580D	I47H21002690007	

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
MIGLIORAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA VIA EUROPA E STRADA PROVINCIALE 49a E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ACCESSORI PRESSO LA ZONA SPORTIVA SANT'AGOSTINO IN LOCALITA' MENA' DI CASTAGNARO (VR) // STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.02 CORRISPONDENTE AL FINAL...		1,000	4.863,270000		4.863,27	10
CIG: 884401580D - CUP: I47H21002690007		1,000				22
Riferimento contratto 45690 del 13/12/2021		1,000				22
IBAN: IT 96 D 08322 59510 000000122840		1,000				22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.863,27

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		10	4.863,27	486,33	S
		22			S

Imponibile	4.863,27
Imposta	486,33
Totale	5.349,60
IVA Vs.carico art.17-ter	-486,33
Netto a pagare	**4.863,27**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Bonifico	23-03-2022	Banca Veronese	IT96D0832259510000000122840

Messaggio numero 123390 del 24-03-2022 ora 08:22

Mittente	NEGRI ROMINA
Destinatario	Sordo Andrea
Oggetto	Mitt:Ponzilacqua Giuliano Prot. (A) n.2093 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6936052259 - Fattura 1/PA del 23-03-2022 tot. 634,40

Protocollo n. 2093 **del** 23-03-2022
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 6936052259 - Fattura 1/PA del 23-03-2022 tot. 634,40
Mittente : Ponzilacqua Giuliano

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITPNZGLN71D17A539M**
Progressivo di invio: **96**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTH8G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01570990299**
Codice fiscale: **PNZGLN71D17A539M**
Nome: **Giuliano**
Cognome: **Ponzilacqua**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Dom.Fisc. Via Arg. Sin. Tartaro n. 220**
CAP: **45027**
Comune: **Trecenta**
Provincia: **RO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01640550230**
Codice Fiscale: **82005890239**
Denominazione: **COMUNE DI CASTAGNARO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dante Alighieri, 210**
CAP: **37043**
Comune: **Castagnaro**
Provincia: **VR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-23** (23 Marzo 2022)
Numero documento: **1/PA**
Importo totale documento: **634.40**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **100.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **20.00**
Imponibile previdenziale: **500.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **1535113**
Data contratto: **2020-12-31** (31 Dicembre 2020)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I47H21002690007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD52F9F8CD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Opere di miglioramento intersezione fra Via Europa e Strada 49/A e sistemazione parcheggio adiacente in località Menà di Castagnaro. Onorari a sa competenze per direzione lavori, coordinamento per la sicurezza. Come da incarico ric**
Valore unitario: **500.00**
Valore totale: **500.00**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **520.00**
Totale imposta: **114.40**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **534.40**
Codice IBAN: **IT03T0569611006000031021X23**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ITPNZGLN71D17A539M_96.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Fattura

GIULIANO PONZILACQUA ARCHITETTO
STUDIO - 45021 - Badia Polesine Gall. San Giovanni, 12
Dom.Fisc. Via Arg. Sin. Tartaro n. 220
45027 - Trecenta - RO
C.F.: PNZGLN71D17A539M - P.IVA: 01570990299
Tel: 0425594590 - Fax:04251661112
Email: giuliano.ponzilacqua@architettoponzilacqua.it

DESTINATARIO / INTESTAZIONE DOCUMENTO

COMUNE DI CASTAGNARO
Via Dante Alighieri, 210
37043 - Castagnaro - VR

C.F.: 82005890239 - P.IVA: 01640550230

LUOGO DI DESTINAZIONE

COMUNE DI CASTAGNARO
Via Dante Alighieri, 210
37043 - Castagnaro - VR

Tel.: 0442 682802

PAGINA 1 /1

MODALITA' DI PAGAMENTO	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
B.B. IBAN: IT03T0569611006000031021X23 - BIC POSOIT2109D	23/03/2022	1/PA

DESCRIZIONE	IVA	IMPORTO
Prestazioni professionali:		
Opere di miglioramento intersezione fra Via Europa e Strada Provinciale 49/A e sistemazione parcheggio adiacente in località Menà di Castagnaro. Onorari a saldo competenze per direzione lavori, coordinamento per la sicurezza. Come da incarico ricevuto	22%	500.00
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:		
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti su euro 500.00 il 4%	22%	20.00

RIEPILOGO GENERALE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
sommano euro	520.00	114.40	634.40

TOTALE DOCUMENTO euro	**634.40**
Ritenuta d'acconto del 20% su euro 500.00	-100.00
NETTO A PAGARE euro	**534.40**

S.E.& O.

COPIA CARTACEA PER USO CORRENTE.
EMESSA FATTURA ELETTRONICA INVIATA ALLA P.A.

IVA ad Esigibilità Differita - ex Art. 32-bis, DL 83/2012 - Conv. Legge 134/2012 (IVA per Cassa)

Ponzilacqua Giuliano
Dom.Fisc. Via Arg. Sin. Tartaro n.

45027 Trecenta (RO)

P.Iva 01570990299 C.F. PNZGLN71D17A539M

Codice 3754

Spett.le
COMUNE DI CASTAGNARO

Via Dante Alighieri, 210

37043 Castagnaro (VR)

P.Iva 01640550230 **C.F. 82005890239**

fattura 1/PA del 23-03-2022 Protocollo 2093 del 23-03-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 6936052259

Altri dati					
Tipo dato	**Documento**	**Data**	**CIG**	**CUP**	**Commessa**
Contratto	1535113	31-12-2020	ZD52F9F8CD	I47H21002690007	

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC04					20,00	22
Opere di miglioramento intersezione fra Via Europa e Strada Provinciale 49/A e sistemazione parcheggio adiacente in localitÃ MenÃ di Castagnaro. Onorari a saldo competenze per direzione lavori, coordinamento per la sicurezza. Come da incarico rice...			500,000000		500,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 100,00 Imponibile merce 520,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	520,00	114,40	D

Imponibile	520,00
Imposta	114,40
Totale	634,40
Ritenuta	-100,00
Netto a pagare	**534,40**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT03T0569611006000031021X23

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31603969	Data richiesta	22/02/2022	Scadenza validità	22/06/2022

Denominazione/ragione sociale	VE.COS SRL
Codice fiscale	00786700237
Sede legale	VIA CASA LANDRI, 60 37050 ISOLA RIZZA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29227756	Data richiesta	24/12/2021	Scadenza validità	23/04/2022

Denominazione/ragione sociale	GIULIANO PONZILACQUA
Codice fiscale	PNZGLN71D17A539M
Sede legale	VIA ARG SINISTRO TARTARO 220 TRECENTA RO 45027

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.